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Situacao atual do projeto

e Acordo de Cooperacao Técnica assinado (21/12/2016)

® Previsao de implantacao
®31/07/2017

® Modalidade de implantacao: virada de chave

® Estudo e parametrizacao do SEl sendo realizado pelos membros da Comissao
de Implantacao do SElI na UTFPR

® Mapeamento dos processos

e Mddulos em desenvolvimento para uso do SEI 3.0




® Equipe de implantacao
B Comissao multidisciplinar constituida
de servidores das areas de negdécio e
de apoio
m Atividades distribuidas em 7 grupos

tematicos
B Reunides semanais com grupos e
mensal com a comissao geral
B Membros com dedicacao em tempo
parcial
® Representantes de cada campus
B Grupo de suporte Iocal
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