

PROJETO PILOTO COMPRAS COMPARTILHADAS

**FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
REGIONAL NORTE**

MAIO DE 2016

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - FORPLAD

PROJETO EXECUTIVO "COMPRAS COMPARTILHADAS" (MODELO 5W2H)

16/05/2016

A) VISÃO GERAL

1. O QUE? (WHAT)

1.1 Trata-se da implementação, envolvendo as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) da Região Norte, de um modelo integrado de compras compartilhadas.

1.2 Foram eleitos segmentos vocacionados ao compartilhamento interinstitucional:

- 1.2.1 Equipamentos de Informática
- 1.2.2 Pneus
- 1.2.3 Mobiliário
- 1.2.4 Seguro estudantil
- 1.2.5 E-books
- 1.2.6 Equipamentos de Refrigeração
- 1.2.7 Áudio e Vídeo

1.3 Por meio de votação, escolheu-se como projetos-piloto: primeiramente o segmento seguro estudantil e posteriormente o de equipamentos de informática.

2. POR QUE? (WHY)

A Comissão de Administração do FORPLAD em reunião ocorrida na cidade de Santo André/SP em janeiro de 2016 deliberou que as Regionais do Fórum promovessem um estudo para implantação do processo de Compras Compartilhadas. Essa decisão foi apresentada na reunião do grupo temático de Administração e foi aprovada no Pleno do FORPLAD na 1ª Reunião do Fórum do ano de 2016, realizada na cidade de Pelotas/RS.

A discussão iniciou-se em virtude das dificuldades socioeconômicas atualmente vivenciadas pelo país, e a necessidade de melhorar a eficiência das aquisições e contratações no atual contexto de contingenciamentos orçamentários.



3. ONDE? (WHERE)

- 2.1. IFES que participarão do processo de seguro estudantil:
- 2.2. IFES que participarão do processo de equipamentos de informática:

4. QUEM? (WHO)

- 3.1. Cada Órgão gerenciador do Seguro Estudantil: UNIFAP
 - 3.1.1. A UFAM, possui uma demanda específica para a contratação de seguros por evento. Neste sentido, a UFAM providenciará a descrição técnica desta demanda para ser inclusa no processo licitatório que será gerenciado pela UNIFAP. As demais instituições adotam o padrão aluno/semestre, com cobertura total.
 - 3.1.2.
- 3.2. Órgão Gerenciador do processo de Equipamentos de Informática: UFPA
 - 3.2.1.

5. QUANDO? (WHEN)

- 4.1. CRONOGRAMA: constante no Anexo I do documento.

6. COMO? (HOW)

- 5.1. As IFES interessadas informarão ao órgão gerenciador as especificações e quantidades demandadas a ser considerada no vindouro processo licitatório compartilhado. O órgão gerenciador irá aglutinar as informações geradas e gerenciar as etapas legais previstas nos respectivos cronogramas. Deverá ser escolhido ao menos um servidor por Divisão/Seção para participar dos treinamentos estabelecidos conforme o organograma constante do Anexo I do presente projeto.

7. QUANTO VAI CUSTAR? (HOW MUCH)



- 6.1. As despesas da execução dos processos licitatórios serão custeadas pelos respectivos órgãos gerenciadores.



B) ANEXOS

- b.1) ANEXO I: cronograma

C) ACEITE DOS RESPONSÁVEIS

Declaramos tomar conhecimento dos objetivos e prazos estabelecidos neste projeto e nos comprometemos a cumpri-los:

Nome	Cargo	Data	Assinatura
Allan Jasper Rocha Mendes	PROPLAN UNIFAP	17/05/2016	
Wilma Gomes Monteiro	PROAD UNIFAP	17/05/2016	
Paulo César de Moraes Alves	PROAD UFRA	17/05/2016	

José Ubirajara Ventura Picanço	UFRA	17/05/2016	
Armando Araújo de Souza Júnior	PROADM UFAM	17/05/2016	
Alan Santos da Silva	DEPAG UNIFAP	17/05/2016	
Leandro Maia Teixeira	UNIFESPA	17/05/2016	
Júnior de Almeida Pereira	UFOPA	17/05/2016	
João Augusto Nunes da Costa	DIMAT UNIFAP	17/05/2016	
Selma Machado	UFPA	17/05/2016	
Rosianny Nascimento dos Santos	DEMAT UFAM	17/05/2016	
Edson Furtado Lousada	UFPA	17/05/2016	
Francineuto Guedes de Oliveira	UFPA	17/05/2016	
Aline Marques Casemiro	UFPA	17/05/2016	

Handwritten signature/initials

4




ANEXO I – CRONOGRAMA

A) CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONTRATAÇÃO DE SEGURO ESTUDANTIL

N.	Descrição	Prazo/Data
1	Envio do Termo de Referência preliminar elaborado pela UNIFAP, incluindo as especificações da UFAM	30/06/2016
2	Envio do Termo de Referência preliminar para análise das IFES da Região Norte	10/07/2016
3	Prazo limite para envio das análises e da oficialização da demanda	22/07/2016
4	Adequação do Termo de Referência	10/08/2016
5	Cotação de preços	24/08/2016
6	Elaboração do Termo de Referência Final	31/08/2016
7	Publicação da IRP	08/09/2016
8	Realização do certame licitatório	14/10/2016
9	Homologação	28/10/2016
10	Elaboração/assinatura das atas de registro de preço	11/11/2016

CRONOGRAMA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

N.	Descrição	Prazo/Data
1	Envio do Termo de Referência preliminar elaborado pela UFPA	Até dia 20/06/2016
2	Prazo limite para envio das análises e quantidades demandadas	04/07/2016
3	Adequação do Termo de Referência	11/07/2016
4	Cotação de preços	25/07/2016
5	Elaboração do Termo de Referência Final	01/08/2016
6	Publicação da IRP	15/08/2016
7	Realização do certame licitatório	05/09/2016
8	Homologação	21/10/2016
9	Elaboração/assinatura das atas de registro de preço	16/11/2016